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 SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 CECEPO : Campagne d’éducation civique et électorale dans la province de l’Oudalan 

 CECETFPO : Campagne d’éducation civique et électorale par le théâtre forum dans la 
province de l’Oudalan 

 Cidoc : Centre d’information et de documentation citoyennes  

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES 

INFORMATIONS GENERALES  

Nom de l’Organisation Centre d’information et de documentation citoyennes (Cidoc) 

Intitulé du projet: Campagne d’éducation civique et électorale par le théâtre forum 

dans la province de l’Oudalan (CECETFPO). 

Objectifs spécifiques : - sensibiliser la population sur l’importance du droit de 
vote ;  

- rappeler et expliquer l’importance du respect des droits de 
l’homme dans le processus électoral ; 

- mobiliser les femmes et les jeunes à participer 
massivement aux élections du 02 décembre ; 

- prévenir les éventuels conflits avant, pendant et après les 
élections 

Lieu(x) de l'action: - les lieux exacts qui 

tireront profit de l'action du projet 

Les cinq Communes de la Province de l’Oudalan (Gorom-Gorom, 
Déou, Markoye, Tin-Akoff et Oursi) 

Date de démarrage des activités du 
projet  

Octobre 2012  

Activités principales - organisation et animation de séances de théâtre forum 

dans chacune des cinq Communes ; 

- formation des agents observateurs ; 

- observation des élections. 

Durée totale de la mise en œuvre du 

projet  (jours) 

3 mois 

Montant total du projet 7 860 0000 

Groupe(s) cibles(s)1 Les électeurs des cinq Communes de la Province de l’Oudalan et 

en particulier les femmes et les jeunes. 

Résultats estimés - la population de l’Oudalan est sensibilisée et informée sur 
le droit de vote, les droits et devoirs civils, civiques et 
politiques ; 

- la participation (citoyenne) aux consultations électorales 
est renforcée ; 

- le taux de participation aux élections législatives et 
municipales couplées  du 2 décembre 2012 est amélioré 
dans la province de l’Oudalan ; 

- un plus grand nombre de femmes ont pris part au vote ; 
- les élections du 02 décembre 2012 sont observées dans 

la province de l’Oudalan et un rapport  est élaboré et 
publié. 

 

                                                           
1
 Les "groupes cibles" sont les groupes/entités qui seront affectés directement de manière positive par la mise en œuvre du 

projet 
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1. Introduction 

La mise en œuvre du projet « Campagne d’éducation civique et électorale par le théâtre forum dans 

la province de l’Oudalan » s’inscrit dans la logique des actions de sensibilisation, de mobilisation et 

d’éducation citoyenne entreprises par le Centre d’information et de documentation citoyennes afin 

de favoriser le développement d’une citoyenneté active et de  renforcer la participation des  

populations de la province aux consultations électorales. L’organisation de théâtres fora  conduite 

par  le Cidoc a visé à relever le défi de l’information et de la sensibilisation en vue de rehausser le 

niveau de participation des électeurs aux élections législatives et municipales couplées du 02 

décembre 2012. L’observation des élections dans la province a permis au Cidoc de constater la 

mobilisation effective des électeurs le jour du scrutin devant les bureaux de vote.  

Le présent rapport propose un état récapitulatif de la mise en œuvre des activités menées au profit  

des populations ciblées, des résultats atteints ainsi que des difficultés rencontrées. Il présente 

également le bilan financier des activités réalisées.  

2. Principaux faits marquants de la période dans les zones d'intervention du programme (Avant  et 

pendant  les campagnes, pendant et après les élections)  

La situation sécuritaire dans la province de l’Oudalan est imprédictible du fait de la crise malienne. En 

effet, de part sa position frontalière avec la zone de conflit au Mali voisin, elle accueille un nombre 

importants de refugiés maliens et est exposée à des défis à la fois humanitaires et sécuritaires. Si la 

crainte de mouvements transfrontaliers des groupes rebelles a été une menace tout au long de la 

mise en œuvre des activités du projet et la période électorale elle-même, aucune perturbation de 

cette nature n’a été signalée avant, pendant et après les élections.  

Le Centre a parcouru les cinq Communes pour observer le déroulement du scrutin. Tout s’est déroulé 

dans un  climat de sérénité et une bonne ambiance. Bien que des scènes de violence aient été 

signalées dans certaines provinces, la province de l’Oudalan est restée en marge de tout conflit.  La 

sensibilisation des électeurs et le plaidoyer fait par Cidoc auprès des partis politiques pour le respect 

et la prise en compte des droits de l’homme dans leurs campagnes et activités politiques, ont permis 

d’éviter, les violences jadis connues dans la province en période électorale. 

3. Etat de mise en œuvre des activités 

3.1. Réalisation physique 

Les activités principales prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont : 
- la présentation du théâtre forum dans les cinq Communes de l’Oudalan ; 
- la formation des agents observateurs ; 
-  l’observation des élections dans la province de l’Oudalan. 

Toutes ces activités ont été réalisées. Le tableau ci-dessous en donne les précisions. 
 
Tableau de synthèse des réalisations physiques 
 

N° Activités  Prévisions   Réalisations  Ecart 
Taux de 

réalisation 
Commentaire / Justification 

1.  
Animation de 

théâtre forum 

Deux (02) 

séances 

dans 

chacune 

des cinq 

Deux (02) 

séances de 

Théâtre 

Forum ont été 

conduites 

 

 

 

 

Néant  

100% 

La présentation du théâtre 

forum a été faite en deux 

phases dans chacune des cinq 

Communes. Les associations 

partenaires du Cidoc ont 



 Page 3 
 

N° Activités  Prévisions   Réalisations  Ecart 
Taux de 

réalisation 
Commentaire / Justification 

(05) 

Communes 

dans chacune 

des cinq (05) 

Communes, 

soit Dix (10) 

séances au 

total. 

facilité la mobilisation. En vue 

de toucher un grand public les 

présentations ont été faites sur 

les places publiques et de 

préférence les jours de marché  

2.  

Formation des 

agents 

observateurs  

Une 

formation 

Deux 

formations 

 

 

 

 

 

 

+1 
200% 

Une première formation a été 

organisée au Siège du Cidoc à 

Ouagadougou au profit des 

observateurs-superviseurs 

recrutés pour renforcer  

l’équipe des observateurs 

locaux.   

 

Une deuxième formation a été 

tenue à Gorom-Gorom) au 

profit des observateurs locaux 

recrutés sur place 

3.  
Observation des 

élections  

Couvrir les 

cinq 

Communes 

de la 

Province de 

l’Oudalan 

20 agents 

observateurs 

ont été 

déployés dans 

la province 

pour observer 

les élections 

du 02 

décembre 

2012.  Les 

observateurs 

du Cidoc 

étaient 

présents dans 

les cinq 

Communes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Néant  
100% 

La présence des agents 

observateurs du Cidoc dans 

les cinq Communes de 

l’Oudalan a été visible. Outre 

les observateurs locaux 

déployés dans chaque 

Commune, l’Equipe des 

observateurs du Cidoc  partie 

du siège en renfort  a parcouru 

les Communes de Gorom-

Gorom, Markoye, Oursi et Tin-

Akoff. 

4.  

Elaboration et 

publication du 

rapport 

d’observation des 

élections dans la 

province de 

l’Oudalan. 

Un rapport 
Le rapport est 

élaboré  

 

 

 

 

 

Néant  
100% 

Le Centre prévoie tenir une 

session d’échanges sur les 

leçons apprises lors de 

l’observation électorale dans la 

province. Une telle session 

réunira non seulement les 

observateurs mais aussi des 

personnes ressources de 

l’administration électorale 

locale. 

 

Aussi dans le cadre des 
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N° Activités  Prévisions   Réalisations  Ecart 
Taux de 

réalisation 
Commentaire / Justification 

élections complémentaires 

Cidoc souhaite observer le 

déroulement du scrutin dans la 

Commune de Tin-Akoff où un 

seul bureau de vote dans le 

village de  

TIN-ZALAYANANE est 

concerné. 

  

 
Présenter le plan effectif de travail (tableau) 

 

Activités  Chronogramme 

 
Octobre Novembre Décembre Janvier 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Théâtre 
forum  

    
  

  
                  

Formation 
des agents 
observateurs 

    

            Observation 
des  
élections 

    

            Elaboration 
du rapport 
d’observation 

    

             Elaboration 
du rapport 
final 

    

                        

 
NB : Le Cidoc a entamé très tôt la première phase de l’animation du théâtre forum afin de maintenir 
l’élan des activités de sensibilisation en cours et minimiser  les risques d’insécurité qui prévalent dans 
la zone. 
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3.2. Réalisation financière 

 
Faire un résumé des réalisations financières 

N° Activités  
Budget 

prévisionnel   

Coût de 

réalisations  

Taux de 

réalisation 
Commentaire  

1. Théâtre Forum 

dans les cinq 

Communes de 

l’Oudalan 

6.050.000 4.552.515 100% L’écart observé 

entre le budget 

initial et le coût 

de réalisations 

est dû au fait 

que certaines 

dépenses liées 

aux locations de 

salle, de chaises 

ou de 

sonorisation ont 

été faites à bon 

prix.  

2. Formation des 

agents 

observateurs 

des élections 

dans  

l’Oudalan 

710.000 658.325 100% Une légère 

différence existe 

entre le budget 

prévisionnel et  

le coût de 

réalisation. Cette 

différence 

résulte du coût 

modéré de 

certaines 

dépenses 

notamment  la 

formation faite 

au Siège, les 

frais de la 

location des 

salles ainsi que 

les frais de 

transport des 

agents 

observateurs. 
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3. observation 

des élections 

dans  

l’Oudalan 

1.100.000 1.541.900 100% L’augmentation 

du nombre des 

observateurs de 

12 (proposition 

initiale) à 20 

observateurs 

(déployés sur le 

terrain)  a 

occasionné des 

dépenses 

supplémentaires 

d’où la 

différence entre 

le montant du 

coût de 

réalisation et le 

budget initial. 

 

Bien que 

l’observation ait 

été 

complètement 

réalisée, Cidoc 

prévoit observer 

les élections 

complémentaires 

dans la province 

de l’Oudalan où 

un seul bureau 

de vote est 

concerné. Pour 

ce faire Cidoc 

sait pouvoir 

compter sur le 

soutien financier 

du PNUD.  

 
 
 
4. Aspects transversaux  

 (Prise en compte du concept genre, des groupes défavorisés et marginalisés dans le processus électoral)  

Les thèmes développés à travers la présentation du théâtre forum ont mis l’accent sur le droit de participation de 

la femme au vote et à la gestion des affaires de la communauté. Les séances de débats ont servi de tribune de 

plaidoyer pour dénoncer l’attitude hostile de certains hommes entravant  l’épanouissement des femmes et leur 

implication dans la gestion des affaires publiques locales. Ce plaidoyer a été fait par les femmes sorties 

nombreuses pour l’occasion. Elles sont intervenues pendant le débat pour interpeller les hommes sur les 
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pratiques néfastes  à la libre participation des femmes au processus électoral et prôner l’égalité des droits entre 

l’homme et la femme.  

À travers les affiches et les tee-shirts  Cidoc a diffusé beaucoup de messages qui interpellent sur la prise en 

compte de la dimension genre dans la gestion des affaires publiques locales. Ces messages insistent sur l’égalité 

des droits entre la femme et l’homme à être électeurs et éligibles et surtout la nécessité de garantir la libre 

participation  des femmes aux différentes élections. 

5. Evolution des indicateurs de performance 

- Nombre de sessions de formation et de sensibilisation dispensées : 10 séances de théâtre forum  

- Nombre total de personnes touchées : environ 2000 personnes. Ce chiffre est une estimation minimale 

en ce sens que chacune des séances a connu une forte mobilisation d’au moins 200 participants. 

- Etendue (auditoire) des sessions de sensibilisation d’éducation civique et de productions médiatiques y 

compris par radio sur le processus électoral : les 05 Communes ont été touchées par l’animation du 

théâtre forum ainsi que l’observation des élections. 

- Taux de participation  par genre : le théâtre a connu une forte participation des femmes soit 60%. Les 

hommes qui  représentaient 40%  étaient en majorités des jeunes. Ces taux estimatifs s’expliquent  par 

le fait qu’en général la présence des  femmes a été plus remarquable que celle des hommes.  Cette 

forte participation des femmes a été confirmée lors des élections du 02 décembre 2012 en témoignent 

les longues files d’attente constituées uniquement de femmes constatées devant les bureaux de vote 

- Taux global de participation aux élections : 83.12%  pour les  législatives et 85.63% pour les 

municipales. 

6. Difficultés rencontrées et mesures prises  

Les difficultés rencontrées concernent particulièrement l’inaccessibilité de certaines localités due au 

manque de voies praticables cependant avec l’aide de guides touristiques locaux,  Cidoc a pu 

surmonter les difficultés et parcourir toutes les cinq (05) Communes de la province. 

7. Perspectives 

L’animation du théâtre forum en langue locale s’est révélée efficace et a été beaucoup appréciée par 

les participants. Cet engouement s’est traduit non seulement par la forte mobilisation de la 

population mais aussi par la détermination des femmes et des hommes à participer aux débats. Les 

participants ont souhaité que de telles opportunités puissent s’organiser dans les villages afin de 

sensibiliser les électeurs dont la majeure partie est analphabète. Les thèmes développés ont 

interpellé la population sur la nécessité de leur  engagement dans la gestion des affaires de leur 

communauté.  

L’observation des élections a permis de mesurer la mobilisation de tous et des femmes en particulier  

devant les bureaux de vote. Au-delà de l’engouement des électeurs, force est de noter que la 

maitrise de l’acte de vote n’était pas évidente pour tous. Beaucoup d’électeurs ont rencontré des 

difficultés pour voter. La non maitrise de l’acte vote a ralenti les procédures de vote et a été l’une 

des causes du nombre impressionnant des bulletins nuls enregistrés. 

Le théâtre forum a quant à lui révélé la nécessité d’une sensibilisation soutenue en faveur des droits 

de la femme afin de faciliter son épanouissement intégral. A travers les débats les intervenants ont 

relevé le manque d’un cadre approprié pour un dialogue constructif entre leaders politiques et 

acteurs de la société civile. L’intérêt manifesté par les partis politiques pour le plaidoyer fait à leur 
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endroit par Cidoc afin qu’ils tiennent compte du respect des droits de l’homme dans leurs activités  

est un atout pour la promotion de ces droits dans la province.  

C’est pourquoi à la suite de la mise œuvre de ce projet Cidoc envisage : 

- renforcer la sensibilisation, la formation et la promotion des droits de la femme dans l’Oudalan, 

-  sensibiliser la population sur l’acte de vote 

- renforcer le plaidoyer auprès des partis politiques pour le respect des droits humains dans leurs 

activités politiques. 

- créer un cadre de dialogue entre les leaders politiques et les acteurs de la société civile.
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : DETAILS DES REALISATIONS PHYSIQUES DES ACTVITES 

 

Partenaire d’exécution : Néant 

N° Résultats attendus 
Libellé des activités 

prévues (Il s’agit 

d’énumérer toutes les 

activités conformément à 

la fiche de projet (y 

compris les activités de 

suivi et d’évaluation à 

entreprendre) 

Unités (à 

préciser) 

Prévus 

(en qté) 

Réalisé 

(en qté) 

Taux de 

réalisation 

Conclusion sur 

l’état de mise en 

œuvre (précisez si 

l’activité est 

entièrement 

achevée, 

partiellement 

achevée, non 

achevée) 

Progrès réalisés vers la réalisation des 

produits/résultats (il s’agit de préciser sur 

la base des données sur la cible de 

l’indicateur, les progrès réalisés vers la 

réalisation des produits.  Dans le cas 

contraire, faire des commentaires sur les 

facteurs qui ont facilité et/ou entravé les 

résultats) 

1.  

- La population de 

l’Oudalan est sensibilisée et 

informée sur le droit de 

vote, les droits et devoirs 

civils, civiques et 

politiques ; 

- La participation citoyenne 

aux consultations 

électorales est renforcée 

Animation de théâtre 

forum 

 

 

séances de 

sensibilisation   

 

 

10 

séances 

 

 

10 

séances 

 

 

100% 

 

 

Entièrement  

réalisée et achevée 

 

La collaboration avec les associations 

partenaires et la mise en œuvre des 

activités de sensibilisation antérieures ont 

facilité la mobilisation et la réussite dans la 

présentation du théâtre forum. 

2.  

- les élections du 02 

décembre sont observées 

dans la province de 

Formation des agents 

observateurs 

Session de 

formation  

 

1 
2 100% 

Entièrement  

réalisée et achevée 

La mobilisation et  l’engagement des 

observateurs ont permis une observation 

réussie des élections. 
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l’Oudalan 

3.  

- Le taux de participation 

aux élections législatives et 

municipales couplées de 

2012 est amélioré dans la 

province de l’Oudalan  

- un plus grand nombre de 

femmes ont pris part au 

vote ; 

Observation des 

élections dans la 

province de l’Oudalan 

1 

1 

1 100% 

Entièrement  

réalisée et achevée 

Le  succès des activités  de sensibilisation  

a suscité l’engouement et l’engagement 

des populations qui se sont mobilisées 

massivement pour les élections du 02 

décembre 2012 d’où un fort taux de 

participation. 

 

 

 

  


